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AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE JESUPUESTO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL -

INFORME DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO ABRIL/JULIO ANO 2021

En el Municipio de Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo, a los cinco (05), dias
del mes de agosto del afio 2021, el Ayuntamiento Municipal presenta el informe de
ejecucion de las propuestas contenidas en el cronograma de ejecucion del Presupuesto
Participativo Municipal para el periodo abril/ julio, del afio 2021, los integrantes del
Comité de Seguimiento Municipal, se rednen con las autoridades donde se procedié
abordar los siguientes puntos de agenda:

1. Apertura palabras del Acalde Lic. Carlos Guzman sobre objetivo de la reunion.

2. Nivel de ejecucion (Planeamiento Urbano / Ingenieria / Equipo Técnico);

3. Presentacién reporte presupuestario balance gastos Dionicio Martinez (Area
Financiera);

4. Firma de acuerdos y compromisos.

Introduce la reunidn la Lic. Iris Janet Beltre, dando gracias a Dios, luego dando Lectura a
la lista de Asistencia de la Comision de Seguimiento Municipal en donde de los doce (12)
miembros delegados/as habian presente nueve (9) uno de sus miembros presento
excusa.

El Acalde Lic. Carlos Guzman, da las gracias a Dios, luego procedio apertura el Informe
sobre las obras del PPM, Rindiendo Cuentas del segundo trimestre, se conocié el
porcentaje, de las veintisiete obras, dando lectura integra a la (matriz de las obras en
proceso y su porcentaje anexo), con un Balance consolidado de 25 Obras en Proceso, y
un porcentaje de Ejecucion de un Dieciocho por Ciento (18 %), para un Noventa y Dos
puntos Cincuenta y Nueve Por Ciento (92.59 %).

Dos Obras Pendientes para un porcentaje de un 7.41 %, de un total de 27 Obras. una
inversion de Cincuenta y Ocho Millones Trecientos Cincuenta y Dos Mil Punto Setenta y
Nueve RD$ 58,352,732.79, Fondo de Disponibilidad Financiera.

10,191.703.08, Este es el monto de las obras en proceso de ejecucién.

48,161,029, Monto de la diferencia de Inversion Ejecutada y el Fondo de Disponibilidad
Financiera.

El Alcalde puntualiza que para el mes de noviembre/Enero, se concluiran todas las obras
del PPM, las Cubicaciones estan siendo realizadas por el Director de Supervision y
Fiscalizacién Ing. Franklin Ortiz, aclara que las todas las Direcciones que tienen que ver
con la ejecucion de las obras del PPM, deben darles seguimiento de igual manera, hace
la exhortacién a las Comunidades para que estas elijan obras de impacto para todos
que tengan mas personas que se puedan beneficiar de las mismas, pide que unamos
esfuerzos a esos fines y seguir mejorando cada dia mas.

Se dio lectura al reporte Presupuestario, balance de Gastos por el Area Financiera Lic.
Dionicio Martinez, (Informe Anexo). Inicia su exposicién hablando sobre las 27 obras



que la Alcaldia se habria comprometido, donde resalta que se ha hecho un gran esfuerzo
econdémico para la ejecucion de dichas obras, expreso que aunque haya una gran
cantidad de obras por la via administrativa, para esta Alcaldia las obras del PPM son
prioridad, tenemos 15 Cubicaciones realizadas después de la entrega del 20 %, y no se
detendran las ejecuciones, estas 27 obras son un reto para nosotros, estamos en el
animo de finalizarla lo antes posible, concluye diciendo que los cambios de obras nos
han afectado gravemente ya que requieren montos mayores y cambio de
documentaciones, exhorta a todos los que tienen que ver con las ejecuciones y al PPM,
unirnos a los fines de evitar los posibles cambios, ya que estos proyectos se realizan bajo
un analisis de costo, estos cambios requieren la intervencién de los regidores y emitir
resolucion, y afectan todo el proceso de ejecucién de las Obras.

El Regidor Ramadn Antonio Martinez, expresa la unién de los Comunitarios, Comision
de Seguimiento y la Alcaldia, en cuanto al acuerdo para la ejecucién de estas 27 obras,
y la conformidad que existe en este momento de todas las partes, resalta el desempefio
que ha venido teniendo el Ing. Franklin Ortiz, Director de Supervisién y Fiscalizacion.

Los miembros del Comité Seguimiento Municipal, expresan a la alcaldia las siguientes
observaciones:( Informe anexo) al que se le dio lectura integra. Inicia hablando sobre el
estatus de las 27 obras del PPM: 18- obras 20%.

1-sin iniciar en Mata Gorda Zona Rural.

7-en ejecucion.

1-Con readecuacién de Presupuesto que es la del Club Enriquillo en el Bloque Sabana
Sur.

Felicito la actuacién de la Alcaldia en cuanto a la eficacia y trasparencia especialmente a
Presupuesto Participativo en donde expreso que se esta realizando una gran labor, asi
como también realzo las actuaciones del Ing. Franklin Ortiz, Director de Supervisién y
Fiscalizacién.

Al final tanto el Alcalde Lic. Carlos Guzman como la Coordinadora de la Comisién de
Seguimiento Municipal, Lic. Eufemia Fani, acompafiada de los demas Delegados/as,
intercambiaron los Informes fisicos del porcentaje, avance y ejecucién de las obras del
PPM.



Los resultados de esta reunion el comité de seguimiento se compromete a socializarlos
con los diferentes representantes de la sociedad civil; Asociacién Juntas de Vecinos;
miembros de Juntas de Vecinos a través de los delegados representantes de las distintas
comunidades. Por lo que se anexa el listado de asistencia comité seguimiento, invitados

y representantes ayuntamiento.
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AYUNTAMIENTO

~|SANTO DOMINGO

Cudad Ecoluristica y Cultural

Direccion de Presupuesto Participativo Municipal

Listado de la Comisién de Seguimiento Municipal

2019/2021

Bloque

Nombres y Apellidos

No. De Cedula

Numero de Teléfono

[-Villa Mella Norte

Eufemia Fany

001-083506-2

829-325-6082

-Villa Mella Norte

Jeuris R. Bautista

001-1595104-8

809-546-2316

i- Villa Mella Sur

Ana Sobeida Familia

001-03009631-3

809-664-7384

I-Villa Mella Sur

Agustin José

001-1379725-2

809-664-7384

»-Sabana Perdida Sur

Carmen Sanchez

034-0034033-1

809-862-5830

-Sabana Perdida Sur

Rafael Garcia

001-0399667-4

829-308-9711

-Sabana Perdida Norte

Maria Altagracia Liz

001-0444123-3

809-4743779

}-Sabana Perdida Norte

Rafael Mora Alcédntara

001-0252733-0

809-590-1115

-Guaricano Isabel Tavera Alcdntara | 015-0000943-6 829-572-4865
OGuaricano Manuel Félix 001-1359128-3 829-222-7768
1-Zona Rural Isabel de Le6n 001-1514716-7 849-912-1447
2-Zona Rural José Soriano de la Cruz | 001-1516010-3 809-986-9059

Atentamente:

Anfonio Manuel Rodriguez i
R
Director de Presupuesto Participativo Muh(&ﬁrg},\“\ Wi
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FOTOS DE RENDICION DE CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE: ALCALDE CARLOS GUZMAN
COMISION DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL, EL EQUIPO ECONOMICO AYUNTAMIENTO SANTO
DOMINGO NORTE, EN FECHA CINCO DEL MES DE AGOSTO ANO 2021 (05/08/2021), EN EL
SALON DE CONFERENCIAS PROFESOR VICTOR PINEIRO, HORA DE INICIO 2:00 PM
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FOTOS DE RENDICION DE CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE: ALCALDE CARLOS GUZMAN
COMISION DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL, EL EQUIPO ECONOMICO AYUNTAMIENTO SANTO
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Comision de seguimiento y control PPM

(A.S.D.N)
Informe estado de la obra del presupuesto participativo afo 2021

Bloque Sabana perdida sur

No. De proyecto Descripcion de las obras Comunidad Estado
02 Construccion de Centro Comunal J.V Nuevo Renacer, Colina En ejecucion
del Ozama
02 Construccion de aceras y contenes J.V La nueva Esperanza, En ejecucion
Monterrey ||
e 01 Arreglo del club Enrriquillo J.V Del rosario sanchez En ejecucion
02 Construccion de Acerras y contenes J.V Villa Lemua En ejecucion
01 Encachado del peatonal Guido Gil J.V Union y progreso Acapulco En ejecucion
02 Construccion de contenes J.V Israel Del cachon En ejecucion
03 Construccion de parque J.V Alfredo Florentino Caceres En ejecucion
04 J.V Union Antonina En ejecucion

2 Monto de estos proyectos: 2,800,000




La obra de construccidn de Alfredo florentino caceres esta parada por motivo de que hubo que derribar lo
que el ingeniero habia construido por estar construido de mala calidad.




La obra de construccion de Alfredo florentino caceres esta parada por motivo de que hubo que derribar lo
que el ingeniero habia construido por estar construido de mala calidad.

La construccion de la reparacion del club enriquillo esta para no ah agotado su 20% de avance




Comision de seguimiento y control PPM

(A.S.D.N)
Informe estado de la obra del presupuesto participativo afio 2021

Blogue villa mella sur

No. De proyecto Descripcion de las obras Comunidad Estado
03 Construccion de Aceras y Contenes La esperanza En ejecucion
01 Arreglo de las calles J.V la javilla En ejecucion
02 Construccion de aceras y contenes J.V cruz Grande paraiso V.M En ejecucion

Monto de estos proyectos: 2,800,000




Comision de seguimiento y control PPM

(A.S.D.N)
Informe estado de la obra del presupuesto participativo aio 2021

Bloque villa mella Norte

No. De proyecto Descripcion de las obras Comunidad Estado
01 Constriccopm de aceras y contenes J.V Unidad San Felipe En Ejecucion
02 Electrificacion J.V Las Flores San Felipe En ejecucion
01 Construccion de aceras y contenes ).V peiia gomez San felipe En ejecucion

Monto de estos proyectos: 2,800,000




Comision de seguimiento y control PPM

(A.S.D.N)
Informe estado de la obra del presupuesto participativo afio 2021

Blogue Sabana Perdida Norte

No. De proyecto Descripcion de las obras Comunidad Estado
02 Reparacion de viviendas Fundacion Virgilio Fajardo Barrio Nuevo En ejecucion
01 Transformadores e iluminacion J.V Majagual En ejecucion
02 Construccion de un salén laboral J.V Brisa los palmares En ejecucion
01 Construccion de aceras y contenes J.V Villa Pompa En ejecucion

Monto de estos proyectos: 2,800,000

Nota: la obra construccién de un parque de cemento proyecto del afio 2019 tienes varios meses parada su
ejecucién por motivo supuestamente que el ingeniero alega los precios de los materiales se le revaluaron
hasta en un 50S y por tal razones este mantiene parada su jecucion

La obra de J.V brisa los palmares esta en ejecucién sola habilitacién del terreno




Comision de seguimiento y control PPM

(A.S.D.N)
Informe estado de la obra del presupuesto participativo afio 2021

Blogue Zona Rural

No. De proyecto Descripcion de las obras Comunidad Estado
02 Construccion de una Cancha J.V Villa progreso del norte En ejecucion
01 Construccion de aceras y contenes J.V los casabes los pinos En ejecucion
02 Construccion de un mini acueducto J.V Amor de Dios Higuero En ejecucion
01 Acondicionamiento de las calles J.V Mata gorda Sin iniciar

Monto de estos proyectos: 2,500,000
Y Hubieron 2 comunidades empatadas y decidieron dividirse el presupuesto entre las 2 (1,250,000)
La construccién de acondicionamiento de mata gorda no ah iniciado

Producto de las lluvias y remodelacién del presupuesto.




Comision de seguimiento y control PPM

(A.S.D.N)
Informe estado de la obra del presupuesto participativo afio 2021

Bloque de Guaricano

No. De proyecto Descripcion de las obras Comunidad Estado
02 Reconstruccion del parque y Saneamiento J.V La fe Barrio guaricamo afuera (la 5 En ejecucion
de la cafiada esquina)
01 Construccion de aceras y contenes J.V Brisa del Norte Il En ejecucion
02 Continuacion de aceras y contenes J.V Prof Juan Bosch Nuevo Amanecer En ejecucion
01 Proyecto de alumbrado incluyendo J.V Nueva Esperanza, Los chalecitos En ejecucion
transformadores, cableado y postes de
luz
02 Saneamiento de la caiada J.V EL progreso, caflada de ponce En ejecucion

er proyecto: 2,800,000
uesto. (2,100,000)










