

MATRIZ DE SEGUIMIENTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO NO. 2024-2028 (ENERO-MARZO/2026)

 Gestión de Proyectos

| N° de Proyecto y Programa | Programa | Proyecto | Objetivo del Proyecto | Indicadores | | | Responsable | Estado de Ejecución |
|---------------------------|----------|---|--|---|---------------------|------------|-------------|---------------------|
| | | | | Indicador | Unidad de Medida | Avance (%) | | |
| 1 | | Plan de Construcción de Aeras y Contenedores | Mejorar la infraestructura urbana mediante la construcción de aeras y contenedores en diversos sectores del municipio, con el fin de optimizar la movilidad vial y peatonal, facilitar el acceso seguro a las viviendas y áreas comerciales, y contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad. | Porcentaje de aeras del Municipio implementadas con construcción de aeras | Porcentaje | 23% | INICIADA | |
| | | | | Porcentaje de sectores del Municipio implementado con equipación de aeras | Porcentaje | 15% | | INICIADO |
| | | | | Porcentaje del total de instalaciones deportivas existentes renovadas | Porcentaje | 35% | | INICIADO |
| 2 | | Plan de Construcción, Recuperación de Instalaciones Deportivas y Apoyo al Deporte | Recuperar, renovar y reconstruir las instalaciones deportivas del municipio, a través de una colaboración estrecha con las instituciones estatales relacionadas con el deporte, con el fin de proporcionar espacios adecuados para la práctica deportiva, fomentar el deporte local y promover la inclusión social y el desarrollo integral de la comunidad. | Cantidad de instalaciones deportivas construidas en todo el Municipio | Cantidad construida | 25% | INICIADO | |
| | | | | Eventos patrocinados por la administración por año | Cantidad de Eventos | 35% | | INICIADO |
| | | | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|------------|--------------------|
| 4 | <p>Plan de actuación integral de Consejeros y Funcionarios Municipales</p> | <p>Mejorar las condiciones de implementación de los contratos y optimizar los servicios ofrecidos por las empresas municipales, garantizando la dignidad, el respeto y la accesibilidad para las familias en los momentos más difíciles, al tiempo que se promueve un entorno adecuado y sostenible para el reposo final de los seres queridos.</p> | <p>Número de contratos restaurantes</p> | <p>Cantidad</p> | <p>39%</p> | <p>INICIADO</p> |
| <p>Construcción de un container algaro</p> | <p>Cantidad</p> | <p>0</p> | <p>NO INICIADO</p> | | | |
| <p>Funcionarios restaurantes y académicos</p> | <p>Cantidad</p> | <p>50%</p> | <p>INICIADO</p> | | | |
| <p>Funcionarios contratados</p> | <p>Cantidad</p> | <p>50%</p> | <p>INICIADO</p> | | | |
| 5 | <p>Plan para la Promoción de la Inclusión en Alimzas Públicas-Privadas</p> | <p>Fomentar la inclusión social y la accesibilidad universal en el municipio mediante la incorporación de un paquete inclusivo apropiado por el sector privado, con informaciones adaptadas para el acceso y diseño de personas con discapacidad nuevas. Fomentar los indicadores y programas mediante una ordenanza municipal y participar activamente en eventos públicos y privados en la ciudad de Espinas, y oportunidades inclusivas, por todos las personas, garantizando su plena integración en la comunidad.</p> | <p>Apoyos inclusivos construidos en el Municipio</p> | <p>Cantidad</p> | <p>0%</p> | <p>NO INICIADO</p> |
| <p>Apoyos y planes en materia de políticas de Inclusión Social</p> | <p>Porcentaje de implementación</p> | <p>30%</p> | <p>INICIADO</p> | | | |
| <p>Cantidad de eventos para la promoción de la inclusión celebrados en el Municipio.</p> | <p>Cantidad de Eventos</p> | <p>30%</p> | <p>INICIADO</p> | | | |
| <p>Porcentaje de promoción de la inclusión social desde la academia</p> | <p>Porcentaje</p> | <p>60%</p> | <p>INICIADO</p> | | | |
| <p>Porcentaje de mejora de los niveles de inclusión en el Municipio por parte de la ciudadanía</p> | <p>Índice del I (Rango a 10 (Significativo)</p> | <p>0%</p> | <p>NO INICIADO</p> | | | |
| <p>Retención de la accesibilidad en los espacios públicos del Municipio</p> | <p>Porcentaje</p> | <p>0%</p> | <p>NO INICIADO</p> | | | |
| <p>Reducción del índice de desigualdades de las personas con discapacidad</p> | <p>Porcentaje</p> | <p>20%</p> | <p>INICIADO</p> | | | |
| <p>Porcentaje de participación del sector privado en los planes y proyectos</p> | <p>Porcentaje</p> | <p>60%</p> | <p>INICIADO</p> | | | |



| | Índice de la percepción de mejor de los servicios funcionarios | Índice del 1 (Ninguno) a 10 (Satisfactorio) | 50% 0% | ENCUADRO NO MEDIDO |
|---|---|--|---|--|
| <p>5</p> <p>Plan de gestión y ejecución de iluminación pública para la Seguridad Ciudadana</p> | <p>Mejorar la seguridad ciudadana y reducir los índices de delincuencia mediante la instalación de un sistema de iluminación pública eficiente que permita aumentar la visibilidad en las calles, parques y zonas de alto tránsito, promoviendo así un entorno más seguro y accesible para todos los habitantes del municipio.</p> | <p>Todal de vias secundarias del municipio iluminadas</p> <p>Porcentaje</p> | <p>63%</p> <p>40%</p> | <p>ENCUADRO ENCUADRO</p> |
| <p>6</p> <p>Plan de impulso al emprendimiento y la innovación.</p> | <p>Fomentar la creación y consolidación de nuevas emprendimientos, mediante el acceso a recursos, capacitación y financiamiento, con el fin de aumentar la competitividad del sector empresarial y generar empleos sostenibles en el Municipio.</p> | <p>Actualización del registro municipal de emprendedores</p> <p>Porcentaje de actualización del registro</p> <p>Cantidad de base de emprendimiento realizado</p> <p>Cantidad realizada</p> <p>Feria de Innovación realizada</p> <p>Cantidad realizada</p> <p>Alianzas estratégicas</p> <p>Total Realizadas</p> | <p>80%</p> <p>0%</p> <p>0%</p> <p>0%</p> <p>60%</p> | <p>ENCUADRO NO ENCUADRO NO ENCUADRO NO ENCUADRO ENCUADRO</p> |
| <p>7</p> <p>Plan integral de evaluación y seguimiento de las vías principales y secundarias.</p> | <p>Desarrollar un plan integral de evaluación y seguimiento que garantice la seguridad, fluida y eficiencia del tránsito vehicular y peatonal en las vías principales y secundarias. Este plan busca implementar un sistema de evaluación que contribuya a la adopción de acciones que permitan la optimización de los recursos de la vía y renovar el espacio por las normas de tránsito, promoviendo así un sistema vial más seguro y ordenado para todos los municipios.</p> | <p>Todal de vias principales del Municipio evaluadas</p> <p>Porcentaje</p> | <p>0%</p> <p>0%</p> | <p>NO ENCUADRO NO ENCUADRO</p> |
| | <p>Todal de vias secundarias del Municipio evaluadas</p> | <p>Porcentaje</p> | <p>0%</p> | <p>NO ENCUADRO</p> |



| ID | Descripción | Indicador | Unidad de Medida | Valor Objetivo | Valor Real | Estado | |
|----|--|---|--|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | Porcentaje |
| | Total de vías principales con señalización vertical | Cadales Impactadas | Porcentaje | 0% | 0% | NO INICIADO | |
| | | | | | | | |
| | Total de vías principales con señalización horizontal | | Porcentaje | 0% | 0% | NO INICIADO | |
| | | | | | | | |
| 8 | Plan para el saneamiento de fosos y canales. | Desarrollar e implementar un plan integral de saneamiento de canales en el municipio, que promueva la restauración y conservación de los ecosistemas, mejore la calidad de vida de la comunidad, y reduzca los riesgos de inundaciones y enfermedades asociadas a la contaminación, mediante la colaboración interinstitucional, la participación comunitaria y la educación ambiental. | Reducción de la contaminación del agua | Porcentaje | 50% | 50% | INICIADO |
| | | | Reducción de las inundaciones en los sectores productivos a las canales | Porcentaje | 40% | 40% | INICIADO |
| | | | Cantidad de fosos intervenidos | Cantidad milímetros | 40% | 40% | INICIADO |
| | | | Índice de integridad de las instalaciones complementarias | Índice del 0 (Óptimo) a 1 (Total) | 0% | 0% | NO INICIADO |
| | | | | | 70% | 70% | INICIADO |
| 7 | Plan fortalecimiento y transformación de la Policía Municipal y alianza estratégica. | Desarrollar e implementar un Plan de Fortalecimiento y Transformación de la Policía Municipal que promueva la una cultura de profesionalismo, transparencia y cercanía con la comunidad, a través de la capacitación continua del personal, la inclusión de los recursos tecnológicos y logísticos, y el establecimiento de canales de comunicación efectivos, con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y fomentar la confianza de la población en las instituciones de seguridad pública. | Pólizas municipales separadas | Porcentaje | | | INICIADO |
| | | | Aumento de la presencia de la Policía Municipal en los espacios públicos del municipio | Porcentaje | 60% | 60% | INICIADO |



| | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|------|-------------|
| 8 | Plan para la acción gestión integral de los residuos sólidos. | Desarrollar e implementar un Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos que promueva la reducción, reutilización y reciclaje de desechos, garantizando una adecuada recolección, tratamiento y disposición final de los residuos, con el fin de minimizar el impacto ambiental, fomentar la participación ciudadana y contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad. | Cumplimiento de las metas y focos de | Porcentaje | 30% | INICIADO |
| | | | Eliminación de los vendedores presentes en el municipio | Porcentaje | 40% | INICIADO |
| | | | Formulación de un plan de educación ciudadana sobre recolección de residuos sólidos y su reciclaje | Porcentaje | 100% | INICIADO |
| | | | Ejecución del plan de educación ciudadana sobre residuos sólidos y reciclaje | Porcentaje | 20% | INICIADO |
| 9 | Plan de fomento a la agricultura rural. | Educar y promover en los distintos sectores del municipio sobre la importancia de la agricultura rural, promoviendo como medio de autoconsumo de la actividad. | Número de familias beneficiadas | Cantidad | 0% | NO INICIADO |
| | | | Campañas de sensibilización realizadas | Cantidad | 0% | NO INICIADO |



| | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------|----------|---|
| 10 | Plan para el establecimiento de la nueva centralidad del municipio. | Desarrollar y consolidar una nueva centralidad en el municipio que promueva un crecimiento urbano sostenible, integrando espacios habitables, comerciales, culturales y recreativos, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, fomentar la cohesión social y económica, y posicionar al municipio como un referente regional en términos de desarrollo urbano y bienestar comunitario. | Progreso de la infraestructura urbana | Porcentaje | 0% | NO INICIADO |
| | | | Aumento de la presencia de centros habitacionales | Porcentaje | 0% | |
| | | | Aumento de la presencia de inversiones | Porcentaje | 0% | |
| | | | Aprobación de nuevas regulaciones que permitan el desarrollo de la nueva centralidad | Porcentaje | 0% | |
| Oportunidad que respalda la creación de la nueva centralidad | | | Cantidad | 90% | INICIADO | |
| 11 | Construcción de un mercado municipal | Objetivo del Proyecto: Desarrollar el municipio y encontrar un modelo municipal de cara a la modernidad y en pleno funcionamiento que promueva el comercio local en el municipio, proporcionando a los moradores un lugar seguro y conveniente para realizar las compras de productos frescos y de calidad, además incentivar el desarrollo económico regional, mejorando la infraestructura urbana y crear empleos. | Construcción del mercado | Construcción | 10% | PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO |
| | | | | | | |



| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|----------|-------------|----------|
| 12 | Implementación de un Programa de Educación y Seguridad Ciudadana. | | <p>El objetivo principal de este proceso es promover una cultura de seguridad y convivencia en las comunidades, mediante la implementación de un programa integral de educación y sensibilización en torno a la prevención del delito, el respeto a las normativas legales y el fortalecimiento de los lazos sociales. Además, el programa tiene como objetivo capacitar a líderes comunitarios y agentes de seguridad, dotándolos de herramientas para la gestión operativa de situaciones de riesgo, la identificación de amenazas y la promoción de conductas responsables.</p> | Cantidad de campañas de sensibilización realizadas | Cantidad | 66% | INICIADO |
| 13 | Habilitar planta reclusión en la periferia del vertedero de Diquezas | <p>La construcción de una planta de reciclaje en el sector del vertedero de Diquezas ayudará a contribuir a la sostenibilidad ambiental y reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos al generar, crear y fortalecer nuevas economías locales, promoviendo una economía circular y creando empleo entre los miembros de suso territorio norte.</p> | | Cantidad | 0% | NO INICIADO | |
| 14 | La Construcción o habilitación de al menos 3 nuevas unidades de Atención Primaria. | <p>Establecer una planta de reciclaje en nuevos centros de atención primaria de salud para fortalecer la cobertura en materia de seguridad social y la calidad de los servicios de salud locales con la finalidad de garantizar a los municipios el acceso oportuno y efectivo a servicios médicos preventivos y básicos en atención municipal.</p> | Unidades de atención primaria construida | Cantidad | 0% | NO INICIADO | |



| | | | | | | |
|----|---|---|---|--|----------------|-------------|
| 15 | Creación de más ecodirías en el Higüero, Sierra Peñeta y crear estrategias para atraer turistas locales e internacionales con promociones de Santo Domingo Norte. | Crear cinco más ecodirías entre los municipios de Santo Domingo Norte y La Victoria, Higüero y Sancti Spiritus, con el objetivo de la promoción, fomentar e incentivar el turismo sostenible, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico local, así como destacar el uso y responsabilidad del patrimonio natural y cultural. | Elaboración de más unidades de SPM ecodirías Elaboración de más ecodirías Campaña de promoción a través ecodirías | Porcentaje Porcentaje Porcentaje | 0% 0% 0% | NO INICIADO |
| 16 | Programa de Educación Ciudadana sobre Ciudadanía Municipal. | A través de la educación, el desarrollo de capacidades y la difusión de informaciones, talleres como finalidad promover la participación activa e informada de los municipios de santo domingo norte en el proceso de gobernanza municipal, a su vez, fomentamos una cultura de gobernanza clara, incluyente y solidaria. | no tiene | Porcentaje | 0% | NO INICIADO |
| 17 | La Construcción de un centro de rehabilitación especializado en el municipio. | La creación del centro especializado para la atención, rehabilitación y reintegración de personas que requieren de terapia de y mejorar su calidad de vida, con finalidad de que la integración de los municipios sean mayores. | no tiene | Porcentaje | 0% | NO INICIADO |
| 18 | La Construcción de un Centro de Educación para personas Especial | La construcción del Centro de Educación Especial en el municipio tendrá como objetivo principal garantizar el paso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales. | Establecimiento de alanzas estratégicas | Cantidad | 0% | NO INICIADO |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|--|------|-------------|---|----------|-----|-------------|--|-------------------------------|-----|-------------|
| | | | previniendo su desarrollo integral. | Gestión de construcción de un centro de educación especial | 0% | NO INICIADO | | | | | | | | | | |
| 19 | | Plan de Recuperación y puesta en funcionamiento de los Centros Comunitales | Convertir los centros comunitales en centros de capacitación que respondan a las demandas de formación de los municipios, llevando la educación a las comunidades. Para ello, debemos actuar con decisión y estrategia, priorizando las inversiones y las reformas necesarias para alcanzar nuestros objetivos comunes. | <table border="1"> <tr> <td>Levantamiento de las necesidades de los Centros Comunitales</td> <td>Porcentaje del levantamiento realizado</td> <td>100%</td> <td>NO INICIADO</td> </tr> <tr> <td>Reconocimiento de los Centros Comunitales</td> <td>Cantidad</td> <td>65%</td> <td>NO INICIADO</td> </tr> <tr> <td>Equipamientos de los Centros Comunitales</td> <td>Centros comunitales equipados</td> <td>40%</td> <td>NO INICIADO</td> </tr> </table> | Levantamiento de las necesidades de los Centros Comunitales | Porcentaje del levantamiento realizado | 100% | NO INICIADO | Reconocimiento de los Centros Comunitales | Cantidad | 65% | NO INICIADO | Equipamientos de los Centros Comunitales | Centros comunitales equipados | 40% | NO INICIADO |
| Levantamiento de las necesidades de los Centros Comunitales | Porcentaje del levantamiento realizado | 100% | NO INICIADO | | | | | | | | | | | | | |
| Reconocimiento de los Centros Comunitales | Cantidad | 65% | NO INICIADO | | | | | | | | | | | | | |
| Equipamientos de los Centros Comunitales | Centros comunitales equipados | 40% | NO INICIADO | | | | | | | | | | | | | |

M. David Romay
Mariel Ramírez
 Directora Planificación y Desarrollo

